

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

BSN: 05G01
 Adresse: Grunewaldstr. 8
 (Hauptstandort) 13597 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.155.660 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.972.947 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 65.013 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 910.527 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 161.528 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
1607	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit 2. BA; 13597, Grunewaldstr. 8 [SchulSP - investiv]	0,402		0,151	0,795								Bezirk				2018
1613	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulgebäude [SchulSP - investiv]	0,061		0,004	0,950								Bezirk				2018
2939	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA [SchulSP - investiv]	0,304	0,304										Bezirk				2016
4742	3701	70112	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Grunewaldstr. 8 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	12,600								0,100	0,500	0,500	Bezirk				2022
4743	3701	70113	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13597, Grenadierstr. 8 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	10,500								0,100	0,500	0,500	Bezirk				2022
9417	2712	70104	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13597, Grunewaldstr. 8 [Errichtung von Schulerweiterungsbauteilen in Modulbauweise (MEB)]	9,700				0,007	0,056						SenSBW				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zielen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grunewaldstr. 8										
4742	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		Abriss
9417	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenSBW	SenBJF		Stand 07/22: vsL. erst 2025/26
kfA	01 bis 06	Raumerfassung			-0,5		Bezirk	Bezirk		angenommene Kapazität nach Einpassung MEB in den Bestand - Raumdatei erforderlich
4743	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Eichenwald

BSN: 05G02
 Adresse: Gaismannshofer Weg 2
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.956.606 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 7.432.802 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen (51912): 23.382 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen (51902): 1.108.951 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.352 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 1.973.736 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL Übergabe an Nutzer
2897	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5 2. BA; 13587, Gaismannshofer Weg 2 [SchulSP - investiv]	1,745		0,460	0,950								Bezirk				2018
						0,101	0,149												2019
4749	3701	70212	05G02, Grundschule am Eichenwald: Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13587, Gaismannshofer Weg 2 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	18,400											Bezirk				2024
																			2030
9434	2710	70235	05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Heizungsanlage; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (Klnv) [SchulSP - investiv]	1,990			0,100	0,065	0,570	1,099	0,100				Bezirk		1,760		2020
								0,065	0,601	0,861							03.12.2020		2023
9480	2710	70235	05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Verwaltungsgebäude einschl. Verbindungsgang zum Schulgebäude und Umgestaltung Haupteingangsbereich; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (Klnv) [SchulSP -	4,513			0,150	0,600	1,540	1,300	0,650				Bezirk		2,871	3,640	2017
						0,063	0,192	0,259	0,381	1,616							03.03.2020	20.04.2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gaismannshofer Weg 2

4749	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			1	Bezirk	Bezirk		
4749	Alle	Abriss Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Klosterfeld-Grundschule

BSN: 05G04
 Adresse: Seegfelder Str. 125
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
354	354	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.066.203 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.447.837 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 68.024 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.332.973 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 46.840 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4750	3701	71401	05G04, Klosterfeld-Grundschule: Sanierung und Umbau der Schulanlage; 13583, Seegfelder Str. 125 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	4,100								0,050	0,500	0,500	Bezirk				2024
																			2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christoph-Förderich-Grundschule

BSN: 05G05
 Adresse: Förderichplatz 5
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
538	538	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.033.799 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 6.604.830 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 67.611 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.318.045 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 149.266 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4751	3701	70114	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtanierung der Schulanlage; 13595, Förderichplatz 5 / Konkordiastraße 8 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	14,300								0,100	0,500	0,500	Bezirk				2022
																			2030
483	3701	71302	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Förderichplatz 5 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	8,327			0,050	1,250	0,550	0,600	0,014				Bezirk		8,327	8,327	2016
																	22.10.2018	11.09.2020	2024
60716	1240	89372	Neubau einer Sporthalle [Aktive Stadtzentren]	8,327	0,167	0,131	0,250	0,676	1,100		0,531				Bezirk		8,327		2019
					0,167	0,131	0,250	0,676	1,100								23.05.2018		2023
9585	9810	84035	[Nutzungsübergabe] Errichtung von eines Imbisscontainers für die Christoph-Förderich-Schule [SIWA]	1,746			1,746								Bezirk				2019
							1,746												2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Förderichplatz 5

4751	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk		
60716	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk		Umbau zur Mensa, SenFin-ID 483 entfernt
60716	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk		SenFin-ID 483 entfernt

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Siegerland-Grundschule

BSN: 05G06
 Adresse: Hermann-Schmidt-Weg 4
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	541	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.835.615 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 14.786.323 €
 davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen (51912): 50.458 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen (51902): 2.373.067 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 44.898 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 180.892 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL Übergabe an Nutzer
10041	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Sicherung Gesamtfiananzierung / nicht verausgabte Mittel [Stadumbau West]	2,170					0,488	0,438					Bezirk				2021
									0,488	0,438									2022
12500	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule, Mehrkosten - Ergänzungs BPU + nicht verausgabte Mittel HHJ 2019 [Stadumbau West]	1,109					1,109						Bezirk				2021
									1,109										2021
13928	1240	89373	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, nicht verausgabte Mittel [null]	9,570						1,037	0,615	0,173			Bezirk				2022
										1,037									2022
13938	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Mehrkosten [Stadumbau West]	0,536						0,019					Bezirk				2022
										0,019									2022
60757	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit, Planungsleistungen LPH 2-5 [Stadumbau West]	0,527	0,185										Bezirk				2017
					0,185														2018
60758	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: Sicherung Gesamtfiananzierung [Stadumbau West]	0,088			0,088								Bezirk				2019
							0,088												2019
60759	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Container, Ordnungsmaßnahme zur Schaffung von Baufreiheit, energetische Sanierung [Stadumbau West]	0,465	0,465										Bezirk				2017
					0,465														2017
60760	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Darbystraße 2-60“ [Stadumbau West]	2,433	2,200	0,233									BIM				2017
					2,200	0,233													2018
60787	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: nicht verausgabte Mittel HHJ 2017 + 2018 + Mehrkosten [Stadumbau West]	2,369			0,649	1,763							Bezirk				2019
							0,649	1,719											2020
60802	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Flur 5, Flurstück 421,“ [Stadumbau West]	0,088			0,088								BIM				2019
							0,088												2020
60803	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit, Bau incl. Planung LPH 6-9 [Stadumbau West]	1,984	0,170	1,258	0,436	0,122							Bezirk				2017
					0,170	1,258	0,436	0,120											2020
9418	2712	70101	05G06, Siegerland-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Darbystraße 2-60 [Schulsporthallen Neubau-Programm]	10,500						0,044	0,008				SenSBW				2023
																			2024



Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hermann-Schmidt-Weg 4

9418	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenSBW	SenBJF		
------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------	--------	--	--

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lynar-Grundschule

BSN: 05G07
 Adresse: Lutherstr. 19-20
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	541	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.049.119 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.183.378 €
 davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 64.731 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.071.474 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.173 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11275	3701	71312	05G07, Lynar-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Lutherstraße 19 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	1,250						0,100	1,000	0,150			Bezirk				2022
																			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konkordia-Grundschule

BSN: 05G08
 Adresse: Elsflether Weg 26
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.423.557 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.185.056 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.704 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 995.923 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 142.428 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4752	3701	70202	05G08, Konkordia-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13581, Elslether Weg 26 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	8,600											Bezirk				2029 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Birkenhain

BSN: 05G10
 Adresse: Seeburger Str. 59
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
484	484	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.547.680 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.681.661 €
 davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen (51912): 54.211 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen (51902): 940.835 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 44.735 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 238.561 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
2895	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G10, Grundschule am Birkenhain, Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit 2. BA; 13581, Seeburger Str. 59 [SchulSP - investiv]	1,074		0,700	0,795								Bezirk				2020
						0,674	0,010												2021
4753	3701	70118	05G10, Grundschule am Birkenhain: Erweiterung, Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	25,500								0,100	0,500	1,000	Bezirk				2023
																			2031
9462	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G10, Grundschule am Birkenhain, Sanierung Dach Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59 (KInv) [SchulSP - investiv]	0,726			0,060	0,753							Bezirk				2018
							0,056	0,664											2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	-----------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Seeburger Str. 59

4753	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk		
4753	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk		Umbau zur Mensa
4753	Alle	Neubau Sporthalle				3	Bezirk	Bezirk		1 HT für 05K02

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robert-Reinick-Grundschule

BSN: 05G11
 Adresse: Jungfernheideweg 33-49
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
581	581	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.318.657 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 4.632.938 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 65.265 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.127.882 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 44.345 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 1.013.817 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
10269	2710	70235	05G11, Robert-Reinick-Grundschule, Umbau und Aufwertung von Kellerräumen; 13629, Jungfernheideweg 32-48 (KinV) [SchulSP - investiv]	0,900		0,016	0,083	0,019	0,784	0,360					Bezirk				2018
									0,392	0,141									2023
11276	3701	71413	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Sanierung und Qualifizierung der Außenanlagen; 13629, Jungfernheideweg 32 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,800											Bezirk				2028
																			2029
4754	3701	70213	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13629, Jungfernheideweg 32 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	6,700											Bezirk				2025
																			2030
493	3701	71309	[Nutzungsübergabe] 05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13629, Jungfernheideweg 32 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	5,071	1,400	0,149									Bezirk				2015
					1,272	0,478													2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Weinmeisterhorn

BSN: 05G12
 Adresse: Daberkowstr. 27
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	389	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.861.515 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.945.436 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.540 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.996.951 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 63.221 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
1614	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn, Sanierung Dach; 13593, Daberkowstr. 27 [SchulSP - investiv]	4,240		0,150	0,950								Bezirk				2018
						0,460	0,390												2019
4755	3701	70204	05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn: Umbau, Sanierung und Neubau einer Sporthalle; 13593, Daberkowstraße 27 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	14,700											Bezirk				2029
																			2034

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Daberkowstr. 27

4755	Alle	Abriss Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk		
4755	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk		ggf. nur Ersatz Bestandssporthalle (sanierungsbedürftig) mit 1. HAT

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernd-Ryke-Grundschule

BSN: 05G13
 Adresse: Daumstr. 12
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
637	637	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.145.263 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 12.451.160 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 83.444 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.098.546 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 71.982 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11277	3701	71409	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Teilsanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgebmaßnahme nach Neubau Typensporthalle); 13599, Daumstraße 12 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,313								0,313			Bezirk				2024
4758	3701	70205	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13599, Daumstraße 12 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	11,700								0,500	1,500	3,500	Bezirk				2024
497	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13599, Daumstraße 12 [Schulsporthallen Schnellbau]	11,920		0,182	0,215	0,046	6,365	2,982					SenSBW			7,236	2021
498	9810	71008	[Nutzungsübergabe] 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12 [SIWA]	2,745	0,625	0,028	0,220			0,027	0,027	0,027	0,027		SenSBW	3,300		2,950	2016
					0,385	0,008	0,003	0,011	0,000									01.04.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
4758	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk		Umbau Gymnastikhalle zur Mensa

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Linden-Grundschule

BSN: 05G14
 Adresse: Staakener Feldstr. 6-8
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
619	619	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.922.912 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.269.938 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 73.743 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.095.433 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 100.763 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4759	3701	70206	05G14, Linden-Grundschule: Umbau und Gesamtanierung; 13591, Staakener Feldstr. 6-8 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	8,300											Bezirk				2028
																			2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Askanier-Grundschule

BSN: 05G15
 Adresse: Borkzeile 34
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	457	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.447.929 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.119.028 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 91.499 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 961.915 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 65.614 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
501	2712	70202	05G15, Askanier-Grundschule: Umbau, und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13583, Borkzeile 34 [Großsanierungen durch SenSBW]	12,800											SenSBW				9999
																			9999

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zeppelin-Grundschule

BSN: 05G16
 Adresse: Heidebergplan 3-4
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
287	287	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.548.054 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.510.121 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 156.727 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.204.857 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 94.595 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 53.942 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
13880	2710	70900	05G16, Zeppelin-Grundschule: Neubau (Ersatzbau) eines Schulgebäudes und einer Sporthalle; 13591, Finkenkruger Weg 69 [Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]	24,930											N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Kurzen Weg 1

kfA	01 bis 06	Aufgabe			-0,5		Bezirk	Bezirk		Wegfall von Räumen (Brandschutz, 2. Fluchtweg etc.) ggf. temp. Anmietung falls 05Gn04 später fertiggestellt wird
13880	01 bis 06	Ersatzneubau	Individuell		0,0		N.N.	Bezirk		Kapazität noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Astrid-Lindgren-Grundschule

BSN: 05G17
 Adresse: Südekumzeile 5
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.829.175 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.164.409 €
 davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 180.332 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.795.939 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 79.897 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
10241	2712	70104	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13591, Südekumzeile 5 [Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)]	9,700						0,108					SenSBW				2023
																			2024
4760	3701	70115	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtanierung der Schulanlage sowie Neubau Sporthalle; 13591, Südekumzeile 5 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	22,600								0,100	0,500	0,500	Bezirk				2022
																			2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Südekumzeile 5

10241	01 bis 06	Ersatzneubau	Typenbau	HoMEB 16	2,5		SenSBW	SenBJF		Kapazität noch nicht abschließend geklärt, da teilweiser Abriss bzw. Sanierung des Hauptgebäudes
kfA	01 bis 06	Raumerfassung			-1,0		Bezirk	Bezirk		angenommene Kapazität nach Einpassung MEB in den Bestand - Raumdatei erforderlich
kfA	01 bis 06	Arrondierung	mobil	Container	-1,0		Bezirk	Bezirk		
4760	Alle	Abriss Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk		
4760	Alle	Abriss Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Beerwinkel

BSN: 05G18
 Adresse: Im Spektefeld 31
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
615	615	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.997.415 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.528.838 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 97.004 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 942.974 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 87.145 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 401.715 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4761			05G18, Grundschule am Beerwinkel: Sanierung; 13589, Im Spektefeld 31 [Finanzierung über 05K01, ID 528] [Finanzierung durch HOWOGE]						0,183	0,052					HOWOGE				2026 2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Gemeinsame Maßnahmenumsetzung von 05K01 und 05G18 als "Campus im Spektefeld" durch HOWOGE



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Ritterfeld

BSN: 05G19
 Adresse: Schallweg 31
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
505	505	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.288.871 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.961.849 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 182.587 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.667.860 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 55.300 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 435.415 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
2900	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G19, Grundschule am Ritterfeld, Sanierung Sanitär und Sporthalle 3. BA; 14089, Schallweg 31 [SchulSP - investiv]	2,562		0,500	0,750								Bezirk				2019
						0,352	0,268												2019
4762	3701	70207	05G19, Grundschule am Ritterfeld: Umbau und Gesamtanierung; 14089, Schallweg 31 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	6,400											Bezirk				2029
																			2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Schurz-Grundschule

BSN: 05G20
 Adresse: Hakenfelder Str. 32
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	612	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.751.156 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.684.421 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 85.813 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.545.540 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 53.068 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4763	3701	70208	05G20, Carl-Schurz-Grundschule: Umbau und Gesamtansanierung; 13587, Hakenfelder Str. 32 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	9,000											Bezirk				2025 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Moor-Grundschule

BSN: 05G21
 Adresse: Adamstr. 24-25
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
250	250	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.494.922 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 8.160.664 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.289 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.177.729 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.799 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 902.907 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11278	3701	71410	05G21, Paul-Moor-Grundschule: Umbau und Sanierung der Schulanlage (Ausfinanzierung SSP); 13595, Adamstr. 24-25 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	1,435						1,071	0,364				Bezirk				2018
										0,146									2024
2894	2710	70235	05S02, Paul-Moor-Schule, Sanierung Schulgebäude 2. BA; 13595, Adamstr. 24-25 [SchulSP - investiv]	5,419		1,300	0,950	1,109		0,100	0,364	0,972			Bezirk			5,419	2018
						1,042	1,368	1,057										27.06.2017	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

--



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christian-Morgenstern-Grundschule

BSN: 05G22
 Adresse: Räcknitzer Steig 12
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
565	565	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.143.366 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.018.658 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen (51912): 34.714 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen (51902): 932.002 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 51.388 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
2899	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 3. BA [SchulSP - investiv]	0,250		0,250	0,950								Bezirk				2020
						0,238													2023
4766	3701	71403	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13581, Räcknitzer Steig 12 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	5,000								0,050	0,500	0,500	Bezirk				2024
																			2029
9483	2710	70235	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule, Sanierung Sporthalle einschl. Sanitärtrakt, Grundleitungen und Laubengänge; 13593, Räcknitzer Steig 12 (Klrv) [SchulSP - investiv]	5,434			0,450	0,150	0,090	2,301	2,498				Bezirk		5,434	5,434	2018
							0,064	0,155	0,179	0,365							23.06.2021	17.11.2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Brandwerder

BSN: 05G23
 Adresse: Spandauer Str. 86
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
350	350	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.824.868 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.595.153 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 174.224 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.195.670 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 52.861 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11279	3701	71411	05G23, Grundschule am Brandwerder: Teilsanierung der Außenanlage; 13591, Spandauer Str. 86 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,440									0,440		Bezirk				2025
11382	3701	82264	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen [Erwerb von unbebauten Grundstücken]							0,115	0,005	0,001			Bezirk				9999
4767	3701	70209	05G23, Grundschule am Brandwerder: Umbau und Gesamtanierung der Schulanlage; 13591, Spandauer Str. 86 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	9,200						0,172					Bezirk				2025
																			2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Windmühlenberg

BSN: 05G24
 Adresse: Am Kinderdorf 23
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
330	330	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.759.363 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 4.088.605 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 74.610 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.874.807 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.798 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 42.465 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4772	3701	70117	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	15,479					0,500			0,250	0,500	2,000	Bezirk	20,911 08.06.2020			2021 2028
514	9810	70025	[Nutzungsübergabe] 05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27, 1. BA [SIWA]	3,573	0,148	0,009	0,200	2,000	2,026	0,025	0,025	0,025	0,025		Bezirk				2019 2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Kinderdorf 23-37

514	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk		SIWA + Iprogramm
kfA	01 bis 06	Arrondierung	mobil	Container	-0,5		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Wasserwerk

BSN: 05G25
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
156	156	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(216)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.076.726 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.140.799 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 51.263 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.031.339 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.197 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4773	3701	70210	05G25, Grundschule am Wasserwerk: Umbau und Gesamtanierung der Schulanlage; 13589, Pionierstr. 197 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	6,800											Bezirk				2028 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	-----------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Pionierstr. 197

4773	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Umbau nur möglich, wenn Errichtung MEB GE für 05S04 am selben Standort umgesetzt wird
------	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	---

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S04



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Amalienhof

BSN: 05G26
 Adresse: Weinmeisterhornweg 120-122
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schularart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.916.289 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.504.560 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 88.385 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.360.613 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 55.561 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4776	3701	70211	05G26, Grundschule am Amalienhof: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13593, Weinmeisterhornweg 122 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	7,200											Bezirk				2025 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Härtling-Grundschule

BSN: 05G27
 Adresse: Flankenschanze 20
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
535	535	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.819.794 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 4.437.003 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen (51912): 61.995 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen (51902): 1.076.693 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 57.787 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11280	3701	71407	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Teilsanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgebmaßnahme nach Errichtung MEB); 13585, Flankenschanze 20 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,223								0,223			Bezirk				2024
4779	3701	71404	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Gesamtanierung der Schulanlage; 13585, Flankenschanze 20 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	4,800									0,500	0,500	Bezirk				2025
518	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13585, Flankenschanze 20 [Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)]	3,500		0,021	2,631	0,559	0,029						SenSBW			3,500	2019
																		01.11.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Pulvermühle

BSN: 05G28
 Adresse: Grützmacherweg 7
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
657	657	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.227.989 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 6.524.206 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 62.905 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.139.744 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.742 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11281	3701	71408	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgebemaßnahme nach Errichtung MEB); 13599, Grützmacherweg 7 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	1,285								0,450	0,450	0,385	Bezirk				2024
4781	3701	71405	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung der Schulanlage; 13599, Grützmacherweg 7 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	3,000								0,025	0,500	1,000	Bezirk				2024
520	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13599, Grützmacherweg 7 [Errichtung von Schulerweiterungsbauten in Modulbauweise (MEB)]	5,620		0,002	2,702	2,356	0,060	0,015					SenSBW			5,620	2019
9537	3701	82301	[Nutzungsübergabe] Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) [Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)]	8,600				0,150							Bezirk				2020
								0,150											9999

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Grützmacherweg 7

kFA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Erhöhung der Raumkapazität durch Auszug der Filiale der Schule am Gartenfeld (05S03, nach Sanierung Hauptstandort Gartenfelder Straße)
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	--

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mary-Poppins-Grundschule

BSN: 05G29
 Adresse: Am Flugplatz Gatow 20
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schularart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
507	507	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.432.124 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.479.906 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.189 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.396.812 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 59.905 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4783	3701	71406	05G29, Mary-Poppins-Grundschule: Sanierung der Schulanlage; 14089, Am Flugplatz 20 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	1,900								0,020	0,100	0,900	Bezirk				2024
																			2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Birken-Grundschule

BSN: 05G30
 Adresse: Hügelschanze 8
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
532	532	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.208.619 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 16.378.179 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 125.533 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 6.490.791 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 64.238 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 2.152.784 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL Übergabe an Nutzer
11282	3701	71412	05G30, Birken-Grundschule: Sanierung und Qualifizierung der Außenanlagen; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askanierring 42 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	1,560										0,500	Bezirk				2026
4329	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G30, Birken-Grundschule: Errichtung MEBs mit Mensa; 13585, Hügelschanze 8-9 [Errichtung von Schulerweiterungsbauten in Modulbauweise (MEB)]	7,865				0,895	6,414	0,235					SenSBW		7,865		2020
																	12.03.2020		2021
4784	2712	70202	05G30, Birken-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamt-sanierung der Schulanlage; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askaniering 42 [Großsanierungen durch SenSBW]	14,400											SenSBW				9999
																			9999

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Um- und Ausbau zur Inklusiven Schwerpunktschule „GE“ und „Kö-mo“; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.

BSN: 05Gn01
 Adresse: Goltz-/Mertensstr.
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 30.207.124 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
525	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 05Gn01, Grundschule Goltz-/Mertensstr.: Neubau Grundschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertensstr. [Modellvorhaben zur	41,173		1,494	0,623	0,886	7,688	19,516					SenSBW	22,700 14.03.2017	41,173 14.04.2020		2020 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goltz-/Mertensstr.										
525	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenSBW	SenBJF		
525	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenSBW	SenBJF		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg

BSN: 05Gn04
 Adresse: Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 653.710 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 100.629 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
4330	2712	70100	05Gn04, Grundschule Wiesen- / Weidenweg: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13591, Wiesen-/ Weidenweg [Neue Schulen Programm]	35,300					0,094	0,459					SenSBW	35,300 18.06.2020			2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.

4330	01 bis 06	Neubau	Individuell	Grundschule 3-zügig	3,0		SenSBW	SenBJF		Umsetzung lt. SenSBW 04/2026 inkl. Freianlagen, Nutzungsübergabe für 2025/26 geplant
4330	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenSBW	SenBJF		enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

BSN: 05Gn06
 Adresse: Hohenzollernring 64
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.312.051 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 196.042 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
527	2712	70100	05Gn06, Grundschule am Fehrbelliner Tor: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13585, Hohenzollernring 64 [Neue Schulen Programm]	46,747					0,107	1,009					SenSBW	35,785 22.02.2021			2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenzollernring 64										
527	01 bis 06	Neubau	Individuell	Grundschule 3-zügig	3,0		SenSBW	SenBJF		Umsetzung lt. SenSBW 12/2024 inkl. Freianlagen, Nutzungsübergabe für 2024/25 geplant
527	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenSBW	SenBJF		ggf. 1 HT für 05G02

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Siemens-Innovationscampus

BSN: 05Gn08
 Adresse: Straße am Schaltwerk
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
10231	2710	70900	05Gn08, Siemens Innovationscampus; Neubau einer Grundschule und einer Sporthalle; 13629; Straße am Schaltwerk o.Nr. [Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]	45,000											N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Straße am Schaltwerk										
10231	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		N.N.	SenBJF		2 Züge SESB geplant Umsetzungsjahr unklar
10231	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell				N.N.	SenBJF		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K01
 Adresse: Im Spektefeld 33
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1054	0	685	369

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.883.820 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 5.608.813 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 72.772 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.373.060 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 72.426 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 244.897 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
13167			05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule); Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33 [Finanzierung durch HOWOGE]	62,184			0,044	0,052	0,199	1,440	5,773	12,515	13,133	13,133	HOWOGE	62,184 31.08.2021			2024 2031
528			05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule); Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33 [Finanzierung durch HOWOGE]	88,834			0,044	0,069	0,199	0,122	0,250	5,942	11,884	38,629	HOWOGE	88,834 31.08.2021			2026 2032
60756	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dachflächen Neben-, Hauptgebäude, ergänzende Leistungen [Stadtbau West]	0,091	0,091										Bezirk				2015 2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Im Spektefeld 33

13167	Alle	Neubau Sporthalle					HOWOGE	Bezirk		Umsetzungsjahr lt. Howoge Sporthallenneubau Teil des BP
-------	------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	---

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K02
 Adresse: Lutoner Str. 15-19
 (Hauptstandort) 13581 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1058	0	723	335

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.466.408 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 10.202.928 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 83.736 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 4.609.887 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.000 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 714.946 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
11397	3702	71400	[Nutzungsübergabe] 05K02, Carlo-Schmid-Oberschule, Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA; 13581, Lutoner Str. 15-19 (Ausfinanzierung SSP) [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,171					0,059	0,241					Bezirk				2018 2022
2893	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05K02, Carlo-Schmid-Oberschule, Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA; 13581, Lutoner Str. 15-19 [SchulSP - investiv]	4,600		1,600		0,116							Bezirk				2018 2022
2927	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Brandschutz [Soziale Stadt]	0,454		0,454									Bezirk				2018 2018
4551	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Brandschutz [Soziale Stadt]	1,500	1,500	0,026									Bezirk				2018 2018
530			05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13581, Lutoner Str. 15-19 [Finanzierung durch HOWOGE]	150,050					0,199	0,226	0,853	3,358	12,004	47,959	HOWOGE				2026 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K03
 Adresse: Wilhelmstr. 10
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1188	0	919	269

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.855.460 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 4.054.342 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 74.292 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.940.133 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.918 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
533	2712	70201	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt; 13595, Wilhelmstr. 10 [Großsanierungen durch SenSBW]	47,300											SenSBW				9999
																			9999

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsL. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K04
 Adresse: Am Forstacker 9/9a
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1018	0	805	213

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.609.738 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 134.590.687 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 132.108 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.994.421 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 91.229 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
13168	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 05K04, Heinrich-Böll-Oberschule: Abriss und Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11 [Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)]	43,795		1,512	0,781	2,171	21,744	12,952					SenSBW	29,350 26.08.2016	43,795 31.01.2020		2020 2022
2898	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 3. BA [SchulSP - investiv]	2,200		0,450	2,500								Bezirk				2020 2022
9466	2710	70235	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule, Sanierung Sporthalle (BA Fassade, BA Innensanierung); 13587, Am Forstacker 9-11 (Klnv) [SchulSP - investiv]	4,075		0,034	0,095	0,124	1,075	1,212	0,100				Bezirk		2,971 27.02.2019	2,971	2018 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

B.-Traven-Gemeinschaftsschule

BSN: 05K05
 Adresse: Recklinghauser Weg 26
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
733	197	484	52

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	400(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.025.345 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 3.748.464 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 60.126 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.897.648 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.090 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 245.416 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
538			05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: Sanierung; 13583, Recklinghauser Weg 26 [Finanzierung durch HOWOGE]	93,156			0,196	0,288	0,024	0,015					HOWOGE	93,156 15.09.2022			2025 2029
539	9810	70026	[abgebrochen] 05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32 [SIWA]	0,027	0,125	0,125	0,250								Bezirk				2019 2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Recklinghauser Weg 26-32

538	01 bis 06	Arrondierung	mobil	Container	1,0		Bezirk	Bezirk		
kfA	01 bis 06	Arrondierung	mobil	Container	-1,0		Bezirk	Bezirk		
538	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		HOWOGE	Bezirk		im Rahmen der Sanierung Umsetzungsjahr lt. Howoge
538	Alle	Abriss Sporthalle				-4	HOWOGE	Bezirk		Bestandteil der HOWOGE-Gesamtmaßnahmen
538	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	HOWOGE	Bezirk		im Rahmen der Sanierung Umsetzungsjahr lt. Howoge

Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe, Erweiterung Sek I und Neubau Sporthalle im Rahmen der SanierungSek II im Verbund mit 05K06 zum 01.08.2021 am Standort der 05K06

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K06
 Adresse: Blumenstr. 13
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
827	0	721	106

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(500)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.674.901 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 25.143.262 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 96.544 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.387.793 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 98.720 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
5093	3702	70214	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Umbau und Sanierung Bestandsgebäude; 13585, Blumenstraße 13 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	6,100								0,300	0,500	1,500	Bezirk				2023
																			2027
544	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13 [Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)]	24,605											SenSBW	18,200 14.03.2017	22,100 12.12.2018		2019 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Borchertweg 2

kfA	07 bis 10	Aufgabe			-1,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe Gebäude Borchertweg erst nach Sanierung Hauptstandort (vsL. 2027)
-----	-----------	---------	--	--	------	--	--------	--------	--	---

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05 zum 01.08.2021



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K07
 Adresse: Lenthaler Steig 1-3
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
415	0	415	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.503.640 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.950.397 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 88.774 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.670.334 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.402 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL Übergabe an Nutzer
11283	3702	70620	05K07, Schule an der Jungfernheide: Errichtung Containerbau (Interimsbaumaßnahme); 13629, Lenthaler Steig 7 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	2,950						0,420	2,530				Bezirk				2022
																			2023
546			05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629, Lenthaler Steig 1 [Finanzierung durch HOWOGE]	138,100					0,275	0,345	0,600	1,096	11,047	11,047	HOWOGE				2027
									0,000	0,163									2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Lenthaler Steig 1/3

546	01 bis 06	Arrondierung				-1	Bezirk	Bezirk		Umnutzung der denkmalgeschützten Turnhalle zu anderen Unterrichtszwecken Teil der HOWOGE-Gesamtmaßnahmen
kfA	07 bis 10	Arrondierung	mobil	Container	-2,0		Bezirk	Bezirk		
11283	07 bis 10	Arrondierung	mobil	Container	2,0		Bezirk	Bezirk		
546	11 bis 13	Erweiterung	Individuell		2,0		HOWOGE	Bezirk		Umsetzungsjahr lt. Howoge
546	Alle	Abriss Sporthalle				-1	HOWOGE	Bezirk		Abriss nur der Gymnastikhalle

Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenthaler Steig 7/Goebelstr. 147

546	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		HOWOGE	Bezirk		Umsetzungsjahr lt. Howoge
546	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	Bezirk		Umsetzungsjahr lt. Howoge

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit (05K05), 05K08 und 05K09 am Standort der 05K08



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K08
 Adresse: Jaczostr. 53-67
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
783	0	648	135

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	150(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.693.396 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 3.336.801 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 79.487 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.594.193 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 79.476 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 51.644 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11247	9810	84035	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Containers für die Schule an der Haveldüne (05K08) [SIWA]	2,845						0,532					Bezirk				2021
549	2712	70202	05K08, Schule an der Haveldüne: Gesamtanierung der Schulanlage; 13595, Jaczostr. 53/67 [Großsanierungen durch SensBW]	22,400											SenSBW				9999
9419	2712	70101	05K08, Schule an der Haveldüne: Neubau Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67 [Schulsporthallen Neubau-Programm]	10,500											SenSBW				2024
																			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	-----------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Jaczostr. 53-67

kFA	11 bis 13	Arrondierung	mobil	Container	-2,0		Bezirk	Bezirk		Abbau Container sollte mit Inbetriebnahme Seeckstraße erfolgen.
9419	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenSBW	SenBJF		bauliche Umsetzung der TSH wegen Klageverfahren nicht mehr möglich bei Umsetzung vsL. Abriss Bestandssporthalle

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit (05K05), 05K07 und 05K09 am Standort 05K08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. VsL. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K09
 Adresse: Brunsbütteler Damm 431/437
 (Hauptstandort) 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
366	0	366	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.654.072 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 11.407.938 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 122.287 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 4.283.909 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.664 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 15.424 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
11398	3702	71401	05K09; Schule am Staakener Kleeblatt, Ausfinanzierung SIWANA Haus 1 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,355											Bezirk				2016 2023
2901	2710	70235	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt, Sanierung Sanitär; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437 [SchulSP - investiv]	4,840			0,150								Bezirk				2016 2022
551	3702	70106	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung der Schulanlage und Sanierung Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt); 13591, Brunsbütteler Damm 431 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	31,600								0,250	0,500	0,500	Bezirk				2023 2031
552	3702	71302	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau; 13591, Brunsbütteler Damm 431 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	2,978	0,756	1,700	0,100	0,050							Bezirk				2016 2023
553	9810	70024	[Nutzungsübergabe] 05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437 [SIWA]	3,269	0,141	0,300	2,471	1,792	1,627	0,950	0,950	0,950	0,950		Bezirk	2,995	2,914		2018 2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Brunsbütteler Damm 431-437

551	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk		
551	11 bis 13	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk		
551	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk		als Bestandteil der Gesamtmaßnahme geplant

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit (05K05), 05K07 und 05K08 am Standort 05K08

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Insel Gartenfeld

BSN: 05Kn02
 Adresse: Gartenfelder Str. (28)
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 219.350 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
555			05Kn02, Neubau ISS Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße [Finanzierung durch HOWOGE]	109,500					0,047	0,187	0,220	2,548	26,787	63,197	HOWOGE				2026
							0,070	0,040	0,002	0,107									2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gartenfelder Str. (28)

555	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBJF		Umsetzungsjahr lt. Howoge
555	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBJF		Umsetzungsjahr lt. Howoge
555	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBJF		Umsetzungsjahr lt. Howoge
555	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBJF		Umsetzungsjahr lt. Howoge

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; „Smuts Barracks“ Wilhelmstraße 25-30

BSN: 05Kn03
 Adresse: Wilhelmstraße 25-30
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
10221			05Kn03, Gemeinschaftsschule Wilhelmstadt: Neubau GemS mit Sporthalle; 13593, Wilhelmstraße 24d-27 [Finanzierung durch HOWOGE]	169,900							0,200	2,348	12,742	10,194	HOWOGE				2027
																			2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	-----------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wilhelmstraße 25-30

10221	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBJF		
10221	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBJF		
10221	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBJF		
10221	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBJF		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Grüngürtel

BSN: 05S01
 Adresse: Askaniering 42
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
113	19	92	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.062.001 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.324.571 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.125 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.290.256 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.190 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Gartenfeld

BSN: 05S03
 Adresse: Seectstr. 2
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
150	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.927.241 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 9.183.715 €
 davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 66.928 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.027.332 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.092 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 2.823.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
10108	2710	70235	05S03, Schule am Gartenfeld, Energetische Aufwertung, Umbau und Sanierung; 13581, Gartenfelder Str. 81 (Klivi) [SchulSP - investiv]	6,755				1,420	1,884	1,913	0,268				Bezirk				2017 2023
11284	2712	70104	05S03, Schule am Gartenfeld: Errichtung MEB GE mit Mensa; 13599, Gartenfeld Str. 79/81 [Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)]	7,000					0,013						SenSBW				9999 9999
11285	3705	70101	05S03, Schule am Gartenfeld: Erweiterung, Umbau und Sanierung sowie Neubau einer Sporthalle; 13581, Seectstr. 2 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	21,500											Bezirk				2026 2033
13910	3705	71400	05S03; Schule am Gartenfeld: Sanierung Schulgebäude (Ausfinanzierung SSP) [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,106						0,504					Bezirk				2017 2024
2892	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05S03, Schule am Gartenfeld, Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär) 3. BA; 13581, Gartenfelder Str. 81 [SchulSP - investiv]	3,662		1,145		0,287							Bezirk				2018 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grütmacherweg 7										
kfA	01 bis 06 S	Aufgabe	Individuell				Bezirk	Bezirk		Verlagerung Filiale in Gartenfelder Straße
Seectstr. 2										
11284	01 bis 06 S	Erweiterung	Typenbau	MEB 16 GE	2,0		SenSBW	Bezirk		
11285	01 bis 06 S	Erweiterung	Individuell		0,0		Bezirk	Bezirk		Kapazität noch nicht abschließend geklärt
11285	Alle	Neubau Sporthalle					Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Stadtrand

BSN: 05S04
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schularart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
104	56	37	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 5.808.784 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
9420	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05S04, Schule am Stadtrand: Errichtung MEB mit Mensa; 13589, Pionierstr. 197 [Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)]	6,985				0,026	0,406	5,377					SenSBW		6,985		2021
																	21.01.2021		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

BSN: 05Y01
 Adresse: Galenstr. 40-44
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schularart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
965	61	645	259

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	464(522)	200(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.252.645 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 3.215.908 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen (51912): 100.507 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen (51902): 2.269.587 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 60.232 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
564	3704	70102	05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Doppelsporthalle; 13597, Galenstraße 40/Moritzstraße 10 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	39,500	2,000	1,000	2,000	0,200	0,500			0,250	0,500	0,500	Bezirk				2026
					0,741	0,035	0,006	0,003	0,001									2031	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Galenstr. 40-44

564	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk		Kapazität noch nicht abschließend geklärt BP im Verfahren
564	11 bis 12	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk		Kapazität noch nicht abschließend geklärt
564	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	Bezirk	Bezirk		1. BA zwei Hallenteile für 05K06

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kant-Gymnasium

BSN: 05Y02
 Adresse: Bismarckstr. 54
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schularart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
771	61	524	186

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	522(464)	225(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.910.822 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 2.099.147 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 42.512 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.376.123 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 69.788 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 610.724 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
566	2712	70201	05Y02, Kant-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 13585, Bismarckstraße 54 [Großsanierungen durch SenSBW]	50,000											SenSBW				9999
																			9999

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bismarckstr. 54

566	07 bis 10	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk		i.R.d. Sanierung durch Abriss Bestandsgebäude und Standardanpassung
566	11 bis 12	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk		i.R.d. Sanierung durch Abriss Bestandsgebäude und Standardanpassung

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsL. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Carossa-Gymnasium

BSN: 05Y03
 Adresse: Am Landschaftspark Gatow 40
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1092	105	699	288

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.494.001 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 1.974.201 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 68.382 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.571.750 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 45.274 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 136.277 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
5237	3704	70206	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	7,100								0,550	0,500	1,500	Bezirk				2024
																			2027
9397	2710	70235	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium, Energetische Sanierung der Holz-Glas-Fassade; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40 (Kinw) [SchulSP - investiv]	1,803			0,025	0,125	0,125	0,060	1,200	0,457			Bezirk				2018
							0,008	0,028	0,050	0,066									2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

BSN: 05Y04
 Adresse: Jungfernheideweg 79
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
717	0	529	188

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.836.618 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 13.717.578 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 207.216 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.859.633 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 105.446 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 339.859 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11286	3704	71402	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Teilqualifizierung Außenanlagen (Folgebmaßnahme Neubau Typensporthalle); 13627, Jungfernheideweg 79 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,175								0,175			Bezirk				2024
13886	3704	70205	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Gesamtanierung der Schulanlage; 13629, Jungfernheideweg 79 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	9,300										0,500	Bezirk				2026
573	3704	71400	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	4,447			0,400	0,200	1,200	0,900	1,116	0,631			Bezirk				2019
574	9810	72007	[Nutzungsübergabe] 05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79 [SIWA]	9,900	0,032	0,016	1,960	5,418	1,302	0,459					SenSBW	4,900		6,828	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Galenstr. 40-44										
kFA	Alle	Abriss Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lily-Braun-Gymnasium

BSN: 05Y05
 Adresse: Münsingerstr. 2
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
681	0	500	181

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	200(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.505.999 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 10.610.775 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 96.541 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.358.697 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 117.356 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsL. Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
11287	3704	71401	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Teilsanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgemaßnahme Neubau Typensporthalle); 13597, Münsingerstr. 2 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]	0,417								0,417			Bezirk				2024
5238	3704	70103	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Umbau, Erweiterung und Gesamtanierung der Schulanlage; 13597, Münsingerstr. 2 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]	13,600								0,100	0,500	0,500	Bezirk				2022
577	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13597, Münsinger Straße 2 [Schulsporthallen Schnellbau]	9,500		0,285	1,602	5,587	1,238	0,327					SenSBW	6,900 17.11.2016		6,532 12.07.2018	2019 2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Münsingerstr. 2										
5238	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk		
5238	11 bis 12	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium, Rhenaniastraße 35

BSN: 05Yn01
 Adresse: Rhenaniastraße 35
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2022/2023:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022): 208.393 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €
 sonstige konsumtive Schulausgaben: 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme [Finanzmittelherkunft]	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	2025 in Mio. € (Plan/Ist)	2026 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsL Baubeginn / vsL. Übergabe an Nutzer
13875			05Yn01, Gymnasium Rhenaniastraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13599, Rhenaniastraße 35 [Finanzierung durch HOWOGE]	68,100					0,026	0,306	0,689	5,105	11,564	26,548	HOWOGE				2025
																			2028
9538			05Yn01, Gymnasium Rhenaniastraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13599, Rhenaniastraße 35 [Finanzierung durch HOWOGE]	61,800					0,026	0,229	1,424	3,055	32,523	40,630	HOWOGE	61,800			2025
										0,156						27.09.2022			2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rhenaniastraße 35

13875	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBJF		Umsetzungsjahr lt. Howoge
13875	11 bis 12	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBJF		Umsetzungsjahr lt. Howoge
13875	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBJF		Umsetzungsjahr lt. Howoge

Bemerkungen: