



Protokoll

Öffentliche Sitzung Spielplatzkommission

Sitzungstermin: Dienstag, 10.01.2023
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 18:15 Uhr
Ort, Raum: Videokonferenz

TOP 1 Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
TOP 2 Protokollkontrolle der Sitzung vom 14.09.2022
TOP 3 Jahresplanung 2023
TOP 4 Aktueller Sachstand der Neubau- und Sanierungsmaßnahmen
TOP 5 Sonstiges

Zu TOP 1 Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung

Bezirksstadtrat Cornelius Bechtler begrüßt die Mitglieder und Gäste der Spielplatzkommission und wünscht allen Anwesenden ein gesundes Neues Jahr.

Da diese Sitzung aufgrund des Fortsetzungstermins der BVV vorgezogen wurde, bedankt sich Herr Berr Bechtler für die flexible Teilnahmebereitschaft.

Die Tagesordnung ist in der vorliegenden Form angenommen.

Zu TOP 2 Protokollkontrolle der Sitzung vom 14.09.2022

Das Protokoll ist ohne Änderungswünsche in der vorliegenden Form bestätigt und angenommen.

Zu TOP 3 Jahresplanung 2023

Mit der Einladung zu dieser Sitzung sind Terminvorschläge für das Jahr 2023 versandt worden. Die Mitglieder der Spielplatzkommission stimmten dem vorliegenden Vorschlag ohne Änderungswünsche zu.

Die nächsten Sitzungen finden am 29.03., 03.05., 28.06., 06.09., 04.10., 29.11., jeweils an einem Mittwoch um 17:15 Uhr statt.

Hr. Boehnke stellt das Abstimmungsprozedere zur Themenermittlung vor. Alle Anwesenden erhalten im Chat des Videokonferenzsystems einen Link zu einem Padlet (einer virtuellen Pinnwand). In diesem Padlet sind 15 Themen aufgelistet. Diese sind im

Vorfeld bei den Mitgliedern der Spielplatzkommission abgefragt worden. Alle Anwesenden erhalten die Möglichkeit, weitere Themen vorzuschlagen. Anschließend soll jeder Anwesende 6 besonders relevante Themen auswählen und diese individuell priorisieren (1 bis 5 Sterne).

Aus dem Plenum wird der Wunsch geäußert, die Abstimmung nicht auf der Sitzung abzuschließen, damit nicht anwesende Mitglieder die Möglichkeit haben, sich noch in den Prozess mit einzubringen. Herr Bechtler stimmt als Leiter der Spielplatzkommission dem Verfahrensvorschlag zu. Er betont, dass Ziel dieses Abstimmungsprozesses sei es, zunächst ein valides Meinungsbild zu gewinnen. Herr Bechtlers Büro wird basierend auf diesem einen Vorschlag für die Terminierung der Themen erarbeiten.

Nachdem die Anwesenden über die Themen abgestimmt haben, nimmt Herr Boehnke eine erste Priorisierung vor und listet die Themen nach Höhe der Bewertung und Anzahl der abgebenden Stimmen.

Nr./Thema	Bewertung	Stimmen	Kommentar
Nr.1 Jugendspielflächen und Jugendorte	5	8	
Nr.2 Aktueller Sachstand der Spielplatzplanung (Spiel- und Aktivplätze)	4.9	7	Aus dem Plenum kommt der Hinweis, dass der regelmäßige Tagesordnungspunkt des SGA über aktuelle Sanierungsmaßnahmen unberührt bleibt. Wichtiger Hinweis: Mit der Spielplatzplanung ist die Netzplanung im Fachvermögen von UmNat - nicht die Objektplanung des SGA.
Nr.3 Sachstand zu aktuellen Nutzungskonflikten	4.7	7	
Nr.4 Angebote der mobilen Jugendarbeit in Grünanlagen erleichtern	4.7	7	
Nr.5 Aktueller Sachstand zu Investitionsmaßnahmen und	4.4	9	

Sonderprogrammen			
Nr.6 Maßnahmen zur Verbesserung der personellen und ressourcentechnischen Ausstattung der umsetzenden Ämter (Reparaturteam/ Digitale Infrastruktur)	4.4	8	Aus dem Plenum kommt der Hinweis, dass dieses Thema so früh wie möglich behandelt werden sollte, spätestens im September, in Form einer Stellungnahme - damit diese Positionen in die Haushaltsverhandlungen einzufließen. Sollte gekoppelt werden mit Kinderfreundlicher Kommune.
Nr.7 Vorstellung der Kinder- und Jugendbeteiligung bei der Spielplatzplanung	4	5	
Nr.8 Schulhoföffnung/ Mehrfachnutzung- Umsetzungsmöglichkeiten, Best Practice, Bedingungen	3.8	9	Nr.8 und Nr.13 könnten als ein Thema behandelt werden.
Nr.9 Aktivplätze (Bolzplätze, Skateanlagen, Basketball, Tischtennis, Calisthenics- Anlagen, Parkour- Anlagen)	3.8	8	
Nr.10 Vorstellung des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune	3.6	10	Flächensicherung, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen sind integraler Bestandteil und sollten mit Nr.2 und Nr.6 kongruent behandelt werden.
Nr.11 Möglichkeiten Natur-Erfahrungsräume auszubauen	3.6	7	
Nr.12 Temporäre(r) Spielstraßenweiterentwicklung bzw. -ausbau	3.5	6	
Nr.13 Erarbeitung von Vorschlägen und Anregungen zur Erschließung zusätzlicher Spielmöglichkeiten (z.B. stillgelegte Friedhöfe)	3.5	6	Siehe Nr. 8.
Nr.14 Inklusive Spielplatzgestaltung	3.3	12	

Nr.15 Patenschaften für Spiel-, Park- und Grünflächen	3	6	
---	---	---	--

(Stand: 13.01.2023)

Bezirksstadträtin Frau Anders-Granitzki (Ordnung und Öffentlicher Raum) hebt die Bedeutung der Spielplatzkommission als Gremium hervor, das u.a. dazu dient Bezirksverordneten die Möglichkeit zu geben Fragen direkt an die Verwaltung zu stellen. Sie sieht es als unschädlich an, wenn auf der heutigen Sitzung nicht alle Abteilungen ihr Votum abgeben bzw. ihr Thema platzieren können. Diese thematische Reihung versteht sie als Arbeitsauftrag an die Verwaltung. Sie weist jedoch auch auf die begrenzten Ressourcen der öffentlichen Verwaltung hin, die eine Bearbeitung bzw. Umsetzung der gewünschten Themen verzögern könnten.

Herr Bechtler schließt sich dem an und spricht sich dafür aus, die Abstimmung als Stimmungsbild zu verstehen. Er bittet darum, dieses in die Abteilungen mitzunehmen und zu besprechen. Eventuelle neue Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche werden entsprechend Berücksichtigung finden.

Das Plenum spricht sich dafür aus, Themen, die die Funktionsfähigkeit der Ämter betreffen so zu behandeln/terminieren, dass sie in die Haushaltsberatungen miteinfließen können. Spielplatzplanung, -bau, und -instandhaltung sind ohne entsprechendes Personal nicht leistbar.

Aus dem Plenum kommt der Hinweis, dass es sinnvoll wäre, eine Zeitschiene aufzustellen, damit die Mitglieder der Spielplatzkommission wissen, bis zu welchem Zeitpunkt die Eckpunkte für eine Stellungnahme fertiggestellt sein müssen, um rechtzeitig in die Haushaltsverhandlung für die BVV eingebracht werden zu können.

Ende April wird die Globalsumme bekannt gegeben. Dann wird der Eckwertebeschluss durch das Bezirksamt vorbereitet. Das Aufstellungs Rundschreiben der Senatsverwaltung wird Ende Juni erwartet. Jeweils vor und nach der Sommerpause besteht die Möglichkeit den Haushalt zu beraten. In einer Probeplanung (so Herr Bohler), läuft vieles darauf hinaus, dass die BVV am 20.09.23 den Haushalt (abschließend) verhandelt. Auf der Sitzung am 06.09.23 muss die Spielplatzkommission spätestens ihre Stellungnahme formuliert haben.

Das Büro von Herrn Bechtler wird einen Vorschlag erarbeiten, welche Themen verbunden werden und wann diese im Verlauf des Jahres auf die Tagesordnung gesetzt werden sollten.

Zu TOP 4 Aktueller Sachstand der Neubau- und Sanierungsmaßnahmen

Hr. Johnke stellt die aktuellen Maßnahmen vor. Im Anhang befindet sich die vollständige Präsentation. Bei konkreten Nachfragen würde Herr Johnke nachliefern.

OT Buchholz - Bolzplatz Rosenthaler Weg 75 (blauer Platz)

Bauarbeiten laufen seit September 2022 und sind bis auf den Einbau der Kunststoffdeckschicht für den Bolzplatz abgeschlossen. Diese Arbeiten können erst bei durchgehend guten Witterungsbedingungen durchgeführt werden. Fertigstellung sollte bis Ende März erfolgt sein. Calisthenicsanlage und andere Ausstattungsgegenstände sind montiert, z.Zt. eingehaust und werden erst bei Freigabe des Platzes zugänglich und nutzbar sein (Hintergrund ist das Aushärten der Fundamente).

OT Wilhelmsruh - Sanierung SP Hauptstraße/Garibaldistr. 13 - Fin. KSSP 2022/23

Bauftrag an Fa. Pachmann wurde Mitte November 2022 erteilt. Die Baufirma hat die Baustelle eingerichtet und erste Abbrucharbeiten durchgeführt. Der Spielplatz soll bis Ende Juni 2023 fertiggestellt werden. Wesentliche Leistungen sind: Lieferung und Einbau einer Spielkombination für ältere Kinder, Sandspieltisch, Doppelschaukel, Trampolin und kleiner Drehpunkt. Lieferung und Einbau von Toranlage und Zaun, Herstellung von Pflanzflächen im Frühjahr.

OT Prenzlauer Berg - Sanierung des denkmalgeschützten Spielplatzes im Thälmann-Park (Spielberg im ETP an der Danziger Str.)

Fa. Alpina wurde im November 2022 beauftragt. Die Arbeiten haben Anfang Dezember begonnen. Zwei Kernbereiche werden denkmalgerecht erneuert und wiederhergestellt:

1. Rutschenhügel - Rutsche wird in ursprünglicher Breite wiederhergestellt, der Pavillion erneuert. Bänke und Sitzplätze hergestellt
2. Sandspielbereich - Unter Einbeziehung der vorhandenen Klinkermauern entstehen Einzelbereiche mit neuen Spiel- und Kletterkombinationen. Ergänzung der Ausstattung mit Sitzplätzen und Tischtennisplatten.

Die Kinderplansche bleibt erhalten und wird saniert. Gesamtkosten ca. 1.1 Mil. € aus Fördermitteln des Programms Nachhaltige Erneuerung und Bezirksmitteln. Fertigstellung bis Ende III. Quartal 2023 geplant.

Hinweis aus dem Plenum. Die Karte Thälmannpark stimmt nicht. Spielplatz ist weiter unten an der Wabe.

Die Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgte ungefähr vor vier/fünf Jahren. Es gab mehrere Beteiligungen durch das Jugendamt, die dem SGA übermittelt wurden. Die Ergebnisse der Beteiligung sind in die Planung miteingeflossen.

OT Pankow - Neubau SP Stille Str. 14 - Investitionsmaßnahme des Bezirksamt Pankow

Der Auftrag wurde Anfang November an die Fa. Scharf erteilt. Ende November begannen die Abbrucharbeiten, notwendige Baumfällungen wurden durchgeführt. Hier entsteht ein gänzlich neuer Spielplatz, dessen Bau nach Grunderwerb und Aufnahme in die Investitionsplanung des Bezirks ermöglicht wurde.

Hier werden bis Ende des III. Quartals 2023 eine Doppelschaukel, eine Hängematte, diverse Spielgeräte, eine Slackline, 5 Parkbänke, Fahrradbügel und Abfallbehälter montiert. Es entsteht eine 270 m² große Sandspielfläche. Gehölzpflanzungen sowie 2 Stck. Baumneupflanzungen sind vorgesehen.

OT Prenzlauer Berg - SP Malmöer Str. 8

Aus dem KSSP 2022. Baubeginn in 2022. Herstellung der Sandspielfläche. Neue Geräte sind bestellt - I. bzw. II. Quartal 2023 erfolgt die Fertigstellung. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist das bisher noch nicht erfolgt.

OT Pankow - SP Pestalozzie-Straße 9-11

Ähnlich wie beim SP Malmöer Str. 8 gibt es Lieferschwierigkeiten bei den Spielgeräten.

OT Weißensee - Bernkasteler Straße 73a

Musste aufgrund der starken Preisentwicklung am Markt zurückgestellt werden. Spielplatz ist neu angemeldet worden für das KSSP 2023.

Der Spielplatz ist aktuell zur Verkehrssicherung gesperrt (seit August 2022).

OT Weißensee - SP Goethestr. 9/11 Ecke Lehderstr. 75 Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere

Hier ist ebenfalls ein gänzlich, neuer Spielplatz vorgesehen. Ein Planungsbüro ist beauftragt, das Beteiligungsverfahren wird momentan vorbereitet. Als vorgezogene Maßnahme erfolgte Mitte Dezember bereits die Baufeldfreimachung (Beräumung und Entsorgung der alten Aufschüttung).

Fr. Jeschke regt an die externe Kommunikation der Verwaltung zu verbessern. Hr. Johnke begrüßt jede Form einer verbesserten Kommunikation mit den Bürger:innen, bspw. durch die Gestaltung kindgerechter Schilder, Beteiligungen am Gatterweg und der Skateanlage im Bürgerpark umsetzen.

Vorschlag von Frau Jeschke (BEAK) zur Verbesserung der Kommunikation nach außen, insbesondere mit der Elternschaft. Diese erfährt häufig sehr verspätet oder gar nicht, warum ein Spielplatz gesperrt ist und wann dieser wieder geöffnet wird. Das BEAK bietet an, diese fehlenden Informationen in Ihren Newsletter aufzunehmen oder via Social-Media zu teilen. Der BEAK bietet sich als Kommunikationspartner an und würde auch Schilder aufstellen. Herr Johnke begrüßt die Initiative. Er weist darauf hin, dass Schilder aufgestellt werden sobald Bauarbeiten anstehen oder Absperrungen vorgenommen werden. Letztere werden aber regelmäßig abgerissen. Von daher begrüßt er es, wenn versucht wird, die Menschen auf verschiedenen Kanälen über die Ursachen und die Perspektive von (abgesperrten) Spielplätzen oder fehlenden/zu ersetzenden Spielgeräten zu informieren.

Britta Kaufhold (Jug1610) begrüßt ebenfalls den Vorschlag des BEAK und empfiehlt analog zur Bernkasteler Straße kindgerechte Aushänge zu machen. Hier müsse es jedoch eine Verfahrens-Routine für alle Spielplätze geben, damit es nicht bei einzelnen Maßnahmen bleibt. So könnte die Kinder- und Jugendbeteiligung z.B. auch bei der Malmöer Str. unterstützen eine kindgerechte Kommunikation zu erreichen. Da die Erneuerung des Spielplatzes sich noch einmal verschiebt, schlägt Britta Kaufhold vor, noch eine Beteiligung durchzuführen.

Hr. Heridia stellt die geplanten Maßnahmen im Sanierungsgebiet Langhansstraße vor. Die vollständige Präsentation befindet sich im Anhang dieses Protokolls. Es sind zwei Spielplätze in das Förderprogramm „Lebendige Zentren und Quartiere“ angegangen worden: Goethestr. 9/Lehderstr. 75 und Charlottenburger St. 75 /Heinersdorfer Str. 19 (Siehe Anlage). Ein Beteiligungstermin ist demnächst im JFE Maxim geplant. Zielgruppe sind 12- bis 18-Jährige. Es stehen mehrere unterschiedliche Varianten zur Auswahl. Der Termin wird rechtzeitig kommuniziert werden. Weitere Einzelmaßnahmen sind der Präsentation im Anhang zu entnehmen.

Einrichten eines Jugendortes an der Schäferstege in Blankenburg

Bezirksstadträtin Anders-Granitzki kann der Spielplatzkommission mitteilen, dass ein Container in der Grünanlage „An der Schäferstege“ in Blankenburg aufgestellt werden kann. Der Container soll in der Nähe der Calisthenics-Anlage aufgestellt werden. Sie fragt die Anwesenden Mitarbeiter:innen des Jugendamtes, ob eine Beteiligung notwendig sei.

Sina Richter (Jug 1600) und Britta Kaufhold (sehen keine Notwendigkeit eines weiteren Teilnahmeverfahrens. Bereits in der Dokumentation des letzten Verfahrens ist

festgehalten worden, dass die drei vorgeschlagenen Modelle für einen Pavillon suboptimal seien und die jungen Menschen einen Container bevorzugen würden.

Aus ihrer Sicht habe sich an den Wünschen und der Bedarfslage nichts geändert und man könne rasch in die Umsetzung gehen.

Bezirksstadträtin Anders-Granitzki nimmt die hier im Protokoll getätigte Aussage als schriftliche Grundlage/Bestätigung, um die weiteren Schritte zu veranlassen.

Zu TOP 5 Sonstiges

Der BVV-Ausschuss findet am 17.01. statt. Hr Bohla bittet das SGA darum, den Mitgliedern den Prozess der Spielplatzplanung zu erklären. Es geht ihm vor allem darum, den Ausschussmitgliedern die komplexen Zuständigkeiten und Prozesse zu verdeutlichen. Er bittet darum, eine schriftliche Information (z.B. Handout) vorzubereiten. Herr Johnke ist damit einverstanden und wird entsprechende Vorkehrungen treffen.

Es gibt den Wunsch aus der BVV, eine Brachfläche an der Seestraße (52?) eine Flächenprüfung durchführen zu lassen. Diese Fläche soll sich im Vermögen des Bezirksamtes befinden. Kann dort ein Spielplatz oder eine Jugendfläche entwickelt werden? Herr Bohla fragt wie man hier am besten einen Prozess starten könne: über einen BVV-Antrag, dem Ausschuss KliUmNat oder der Spielplatzkommission? Herr Bohla bittet um Verfahrensvorschläge. Soll erst eine interne Prüfung stattfinden oder soll zuerst ein politischer Auftrag formuliert werden? Herr Johnke führt aus, dass UmNat als Bedarfsträger für Spielplätze erster Adressat ist für entsprechende Anfragen, Anregungen oder Vorschläge zur Entwicklung von Flächen. Dies geschieht in Form einer Analyse des Sozialraumes. Das SGA ist „nur“ für die bauplanerische Umsetzung zuständig. (Weitere Arbeitsaufträge wie zur Seestraße siehe Unten.)

Frau Münch (SPK) berichtet über den Prozess zur Kinderfreundlichen Kommune. Dieser beinhaltet das Aufstellen eines Maßnahmenplans, der für vier Jahre gültig sein wird. Dieser befindet sich aktuell in der Erstellung und Abstimmung mit den verschiedenen Fachabteilungen. Die Sozialraumorientierte Planungskoordination hat die Federführung. Der Maßnahmenplan betrifft auch Bereiche wie die Spielleitplanung oder Stadtentwicklungsziele wie die „Spielbare Stadt“. Es wäre aus ihrer Sicht sinnvoll, die vorgeschlagenen Maßnahmen hier in der Spielplatzkommission noch einmal vorzustellen und zu besprechen, bevor diese zur Beschlussfassung in die BVV gehen. Im Februar und März 2023 trifft sich die Steuerungsrunde. Ziel ist es, dort bis zum ersten Halbjahr 2023 zu einem inhaltlichen Abschluss zu kommen. Wenn das gelingt, kann sich Pankow ab Sommer 2023 „Kinderfreundliche Kommune“ nennen. Damit einher geht die

Verpflichtung, alle im Maßnahmenplan formulierten Ziele umzusetzen bzw. anzugehen.
Auch Jugendorte/ Jugendfläche sind als Thema im Maßnahmenplan enthalten.

Arbeitsaufträge		
Was (Thema)	Wer (Zuständigkeit)	Wann (Frist)
Jahresplanung/Themenplanung	JugFam Koord2	Mi. 01.03.23
Prozess Spielplatzplanung dem Ausschuss KliUmNat vorstellen	SGA AL	Di. 17.01.23
Flächenprüfung: Spielplatz oder Jugendfläche in der Seestraße. Bitte um Verfahrensvorschläge.	SGA AL/ UmNat AL	Mi. 01.03.23

Themenvorschläge/ Themenspeicher		
Was (Thema)	Wer (Zuständigkeit)	Wann (Sitzungstermin)

Liste der Teilnehmenden (Stimmberechtigte Mitglieder und Gäste)				
Vor- und Nachname	Institution	Anwesenheit		
		Anwesend	Abwesend	Entschuldigt
Cornelius Bechtler	Vorsitzender Spielplatzkommission	X		
Thomas Bohla	Fraktion der BVV - SPD	X		
Denise Bittner	Fraktion der BVV - CDU	X		
Paul Schlüter	Fraktion der BVV - Die Linke			X
Can Diego Aru	Fraktion der BVV - B90/Die Grünen		X	
Melanie König	Fraktion der BVV - AfD	X		
Sandra Milkereit	Fraktion der BVV - FDP	X		
Maria Moorfeld/ Fr. Roßkopf	Umwelt- und Naturschutzamt	X		
Silke Schneider/ (Vertr.)	Stadtentwicklungsamt	X		
Hr Speckmann (Vertr.)	Stadtentwicklungsamt	X		
Hr. Heredia (Vertr.)	Stadtentwicklungsamt	X		
Andreas Johnke	Straßen- und Grünflächenamt	X		
Chirin Wahner (Vertr.)	Straßen- und Grünflächenamt			X
Ina Wetzel	Schul- und Sportamt	X		

Matthias Kaysen	Abt. Bürgermeister - Finanzen			X
Karen Schosstag-Maag (Vertr.)	Abt. Bürgermeister - Finanzen			X
Britta Kaufhold	Abt. Jugend und Familie	X		
Sina Richter (Vertr.)	Abt. Jugend und Familie	X		
Jeanette Münch	FB. Sozialraumorient. Planungskoord.	X		
Steffen Schlemmer	Bezirkselfternausschuss Kita	x		
Lisanne Jeschke (Vertr.)	Bezirkselfternausschuss Kita	X		
Thomasz Kaczmarek	Bezirkselfternausschuss	X		
Aiden Zennström	Bezirksschüler*innen Ausschuss			X
Cai Cohrs	Bezirksschüler*innen Ausschuss			X
Gäste				
Roland Krause	Gangway/ AG Mobile	X		
Andreas Weingart	Outreach/ AG Mobile		X	
Sven Boehnke	JugFam Koord 2	X		
Manuela Anders-Granitzki	BzStRätin OrdÖffR	X		


Cornelius Bechtler
Vorsitzender Spielplatzkommission

Sven Boehnke
Protokollant

Spielplatzkommission


Zum TOP 4: Neubau-Vorhaben und Sanierungsstände

OT Buchholz – Bolzplatz Rosenthaler Weg 75 (blauer Platz)



Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

OT Wilhelmsruh – Sanierung SP Hauptstraße/Garibaldistr. 13 – Fin. KSSP 2022/23




Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

OT Prenzlauer Berg – Sanierung des denkmalgeschützten Spielplatzes im Thälmann-Park (Spielberg im ETP an der Danziger Str.)




Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

OT Pankow – Neubau SP Stille Str. 14 – Investitionsmaßnahme des Bezirksamt Pankow



Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

OT Weißensee – SP Goethestr. 9/11 Ecke Lehderstr.
75 Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren



Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

-Spielplatzkommission- Laufende / geplante Maßnahmen in den Städtebaufördergebieten

Stand 10.01.2023

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abt. Stadtentwicklung und Bürgerdienste

Stadtentwicklungsamt / FB Stadterneuerung

BERLIN



Fördergebiet der Nachhaltigen Erneuerung – Prenzlauer Berg



Quelle: Gehrke Landschaftsarchitektur

Spielberg Ernst-Thälmann-Park

- Bruttospielfläche 10.000 m²
- Gesamtkosten: 1.075.000 € über Nachhaltige Erneuerung
- Maßnahmenbeginn: 2022
- Fertigstellung Ende 2023
- Sanierung Rutschenhügel nach geltenden Sicherheitsnormen (war die letzten Jahr gesperrt)
- Sanierung Mauern im Sandspielbereich und Ergänzung mit Kletterelementen
- Sanierung Pergola und Plansche und Ergänzung neuer Tischtennisplatten


Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung



Grün-, Frei- und Spielflächen:

- B1** Spielplatz Goethestr. / Lehderstr.
- B3** Spielplatz Charlottenburger Str. / Heinersdorfer Str.
- B2** Spielplatz Jacobsohnstr. / Langhansstr.
- B6** Spielplatz Tassostr.

Sanierungsgebiet Langhansstraße



B1 - Spielplatz Goethestr. 9 / Lehderstr. 75

- Gesamtfläche ca. 1.600 m²
- Nettospielfläche ca. 1.000 m²
- Zielgruppe 12- bis 18-Jährige
- Gesamtkosten: 860.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2022
- begleitende Beteiligung (nur Ziegruppe) in Q1 2023

Sanierungsgebiet Langhansstraße




Quelle: STERN 2020

B1 - Spielplatz Goethestr. 9 / Lehderstr. 75

- Gesamtfläche ca. 1.600 m²
- Nettospielfläche ca. 1.000 m²
- Zielgruppe 12- bis 18-Jährige
- Gesamtkosten: 860.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2022
- begleitende Beteiligung (nur Ziegruppe) in Q1 2023

Sanierungsgebiet Langhansstraße



B3 - Spielplatz Charlottenburger St. 75 / Heinersdorfer Str. 19

- Gesamtfläche ca. 400 m²
- Nettospielfläche ca. 300 m²
- Zielgruppe 12- bis 18-Jährige
- Gesamtkosten: 290.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2022
- begleitende Beteiligung (nur Ziegruppe) in Q1 2023


Sanierungsgebiet Langhansstraße



B3 - Spielplatz Charlottenburger St. 75 / Heinersdorfer Str. 19

- Gesamtfläche ca. 400 m²
- Nettospielfläche ca. 300 m²
- Zielgruppe 12- bis 18-Jährige
- Gesamtkosten: 290.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2022
- begleitende Beteiligung (nur Ziegruppe) in Q1 2023

Sanierungsgebiet Langhansstraße



B2 - Spielplatz Jacobsohnstraße 6 / Langhansstraße 71

- Gesamtfläche ca. 580 m²
- Nettospielfläche ca. 400 m²
- Zielgruppe Kinder bis unter 6 Jahren
- Gesamtkosten: 400.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2024, vorbereitende Maßnahmen 2023
- begleitende Beteiligung geplant

Sanierungsgebiet Langhansstraße



Quelle: Heredia 2022

B2 - Spielplatz Jacobsohnstraße 6 / Langhansstraße 71

- Gesamtfläche ca. 580 m²
- Nettospielfläche ca. 400 m²
- Zielgruppe Kinder bis unter 6 Jahren
- Gesamtkosten: 400.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2024, vorbereitende Maßnahmen 2023
- begleitende Beteiligung geplant


Sanierungsgebiet Langhansstraße



B2 - Spielplatz Jacobsohnstraße 6 / Langhansstraße 71

- Gesamtfläche ca. 580 m²
- Nettospielfläche ca. 400 m²
- Zielgruppe Kinder bis unter 6 Jahren
- Gesamtkosten: 400.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2024, vorbereitende Maßnahmen 2023
- begleitende Beteiligung geplant

Sanierungsgebiet Langhansstraße



B6 - Spielplatz Tassostraße

- Gesamtfläche ca. 2.597 m²
- Nettospielfläche ca. 600 m²
- Zielgruppe 12- bis 18-Jährige
- Gesamtkosten: 150.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2024
- begleitende Beteiligung teilw. erfolgt und geplant

Sanierungsgebiet Langhansstraße



B6 - Spielplatz Tassostraße

- Nettospielfläche ca. 600 m²
- Zielgruppe 12- bis 18-Jährige
- Gesamtkosten: 150.000 € über LZQ
- Maßnahmenbeginn: 2024
- begleitende Beteiligung teilw. erfolgt (im VU-Zeitraum) und geplant