Zeit- und Maßnahmenplanung Zielvereinbarung Soziales

Maßnahme	Anfang	Ende	Jul. 21	Aug. 21	Sep. 21	Okt. 21	Nov. 21	Dez. 21	Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	Jan. 23	Feb. 23	Mrz. 23	Apr. 23	Mai. 23	Jun. 23	Jul. 23	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	Jan. 24
Maßnahme 9: Vorlagen für einheitlichen Außenauftritt	01.07.2021	31.12.2021																															
Maßnahme 5: Ermitteln der bisherigen und laufenden Personal-/Ressourcenausstattung	01.08.2021	31.12.2023																															
Maßnahme 6: Einrichten einer einheitlichen Kostenstelle „Fachstelle Soziale Wohnhilfen“ in allen Bezirksämtern	01.09.2021	31.12.2021																															
Maßnahme 4: Berücksichtigung der Datenerhebung bei Fachprozessen	01.09.2021	31.12.2021																															
Maßnahme 2: Steuerungsunterstützendes IT-Fachverfahren	01.01.2022	31.12.2023																															
Maßnahme 1: Ist-Erhebung in den Bezirken	01.01.2022	31.12.2023																															
Maßnahme 8: Qualifizierung und Supervision der Mitarbeiter*innen	01.01.2022	31.12.2023																															
Maßnahme 11: Instrumente zur aktiven Kontaktaufnahme umsetzen	01.04.2022	01.08.2022																															
Maßnahme 3: Klient*innen- und Mitarbeiter*innenbefragungen	01.06.2022	31.12.2022																															
Maßnahme 7: Prognose der Personal- und Ressourcenbedarfe	01.07.2022	31.12.2022																															
Maßnahme 10: Evaluierung der Möglichkeit der Übertragung der Entscheidung über Mietschulden	01.07.2022	31.12.2022																															
Maßnahme 12: Evaluation der Zielvereinbarung	01.01.2023	31.03.2023																															
Maßnahme 13: Erarbeitung der Folgezielvereinbarung	01.01.2023	30.06.2023																															
Inkrafttreten der Folgezielvereinbarung	01.01.2024																																