Projektbearbeitungskapazitat

BA Mitte

BaumaRBnahmeplanung 2022

1 VZA (Vollzeitiquivalent) = 100% Kapazitat

26.10.2021

Anlage 3

Aufteilung der Kapazitit FM 3 2 ( 8,3 VZA ) auf Vermogenstrager gemaR WBW - Kat | und Il

Vermdgenss-
trager

Schule
Sport
Soziales
Jugend
Bauen
BDG+FinV
BiKu
Ord
Ges

Gesamt

Gebaudebestand
gem. Anteil WBW

62,02%
7,12%
0,80%
9,40%
2,04%
14,21%
3,90%
0,51%
0,00%

100,00%

Kapazitits
anspruch
Vermdégens
trager VZA

515%
59%
7%
78%
17%
118%
32%
4%
0%

830%
8,3 VZA

Kapazitits Kapazitits
bedarf zuteilyng
der Projekte VZA
VZA
530% 480%
110% 90%
0% 0%
90% 90%
0% 0%
70% 70%
100% 100%
0% 0%
0% 0%
900% 830%
9 VZA

Aufteilung der Kapazitit FM 3 1 (3 VZA ) auf Vermégenstriager gemaR WBW - Kat Il

Vermogenss-

trager

Schule
Sport
Soziales
Jugend
Bauen
BDG+FinV
BiKu
Ord
Ges

Gesamt

FM 3 100

Gebaudebestand
gem. Anteil WBW

62,02%
7,12%
0,80%
9,40%
2,04%
14,21%
3,90%
0,51%
0,00%
100,00%

Kapazitats
anspruch

Vermogens

trager
186%
21%
2%
28%
6%
43%
12%
2%
0%
300%
3VZA

Kapazitats Kapazitats
bedarf zuteilung
der Projekte

210% 190%
40% 20%
0% 0%
30% 30%
0% 0%
20% 20%
50% 20%
20% 20%
0% 0%

370% 300%
3,7VZA



