

Vorlage zur Kenntnisnahme
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 21.03.2024

1. Gegenstand der Vorlage:

Abschlussinformation zum Ersuchen der BVV, Ds-Nr. 0070/IX aus der 3. BVV vom 16.12.2021, Neue Schulplätze mit Schulen und Eltern gemeinsam planen

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Dem Ersuchen wird gefolgt.

Zu 1. Grundschule an der Mühle (Stand 13.10.2023)

Die „Schulpavillons“ sind seit 22.08.2022 in Nutzung durch die Schule.

Der Baubeginn des Modularen Ergänzungsbaus in Holzmodulbauweise (HoMEB), der in Amtshilfe durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) errichtet wird, war im I. Quartal 2023.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das I. Quartal 2024 geplant.

Nach der Nutzungsaufnahme des HoMEBs ist vorgesehen, das Schulgebäude komplett freizuziehen. Anschließend wird die Sanierung des Schulgebäudes und des Schulhofes vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf durchgeführt.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Schulgemeinschaft werden regelmäßig durch den Schulträger informiert und in die Planung bzgl. der Sanierungen bzw. in die Planung der Ausstattung/Farbauswahl des HoMEBs involviert.

Das letzte Partizipationsgespräch fand am 26.09.2023 im Beisein der Schulgemeinschaft statt. Darin wurde die Planung der Freianlagen vorgestellt.

Zu 2. Grundschule an der Geißenweide (Stand 13.10.2023)

Die in der Zwischeninformation Nr. 0034/VI benannte Variante des Modularen Ergänzungsbaus 12 (MEB 12) befindet sich derzeit in Umsetzung. Dazu fand am 23.05.2023 eine MEB-Rundfahrt statt, woran Vertreterinnen und Vertreter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW), der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF), des Bezirksamtes Marzahn-

Hellersdorf, den Planungsbüros sowie Vertreterinnen und Vertretern der Schulgemeinschaft inkl. des Bauausschusses der Schule teilgenommen hatten.

Durch die SenSBW wird im IV. Quartal eine aktualisierte Einpassplanung erstellt, die durch die Fachbereiche des Bezirkes bestätigt werden muss. Der Bauausschuss der Schule hatte eine Platzierung des MEBs 12 in die öffentliche Grünanlage in Richtung Süden/Westen favorisiert. Das hätte eine massive Flächenreduzierung der öffentlichen Parkanlage zur Folge und wurde vom Straßen- und Grünflächenamt abgelehnt.

Somit wird der MEB 12 gemäß dem Wunsch der Schule auf dem Schulhof errichtet.

Die in der Zwischeninformation erwähnte Zusatzfläche in Richtung Osten zur Fichtelbergstraße ist seit 01.07.2022 im Fachvermögen des Schul- und Sportamtes und kann nach Fertigstellung der Baumaßnahme für eine Schulhoferweiterung genutzt werden.

Das Bezirksamt ist auch weiterhin bestrebt, die Schulgemeinschaft umfassend und zeitnah über den jeweiligen Fortgang des Bauvorhabens zu informieren.

Voraussetzung ist, dass das Bezirksamt die notwendigen Informationen durch die Baudienststelle der SenSBW bzw. des Generalunternehmers erhält.

Die gewünschte und notwendige Partizipation seitens des Bezirksamtes kann nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden (personellen) Ressourcen erfolgen. Zusätzliche Personalressourcen für die Umsetzung des Leitfadens Partizipation im Rahmen der BSO hat das Bezirksamt dabei nicht erhalten.

Juliane Witt
für die Bezirksbürgermeisterin

Bley
Bezirksstadtrat für Schule, Sport,
Weiterbildung, Kultur und Facility
Management